

**Дорожная карта по обновлению материально-технической базы
государственного казенного общеобразовательного учреждения
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1»
п. Иноземцево, г. Железноводск Ставропольского края
в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативно - правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
1	В соответствии с Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации назначение ответственного лица за реализацию мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	приказ директора ОУ	директор ОУ Г.Н. Гузий	Январь 2023 г.	назначение ответственного лица за реализацию мероприятий, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

2	Создание рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	приказ директора ОУ	директор ОУ Г.Н. Гузий	Январь 2023 г.	Функционирование рабочей группы
3	Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательной организации		директор ОУ Г.Н. Гузий; главный бухгалтер Куриленко И.В.	Январь 2023 г.	Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных программ профилей трудового обучения
4	Согласование с министерством образования Ставропольского края национального проекта инфраструктурного листа общеобразовательной организации	согласование с МО, приказ ОУ	директор ОУ Г.Н. Гузий;	декабрь 2022 г.	инфраструктурный лист ОУ

5	Согласование с министерством образования Ставропольского края сметы на приобретение оборудования и средств обучения для оснащения организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	согласование с МО, приказ ОО	директор ОУ Г.Н. Гузий; главный бухгалтер Куриленко И.В.	март 2023 г.	смета на приобретение оборудования и средств обучения для оснащения организации
6	Согласование с министерством образования Ставропольского края дизайн-проектов кабинетов предметной области «Технология», учебных кабинетов, помещений и учебных кабинетов для дополнительного образования, помещения психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы в соответствии с брендбуком	согласование с МО	директор ОУ Г.Н. Гузий	Февраль-март 2023 г.	Дизайн-проекты кабинетов предметной области «Технология»
7	Утверждение графиков финансирования расходов по реализации мероприятий		директор ОУ Г.Н. Гузий	январь 2023 г.	График финансирования, обеспечение своевременного, целевого, эффективного расходования

8	Осуществление закупок оборудования для мастерских предметной области «Технология», заключение контрактов		директор ОУ Г.Н. Гузий; главный бухгалтер Куриленко И.В.	Март-май 2023 г	контракты на покупку оборудования
9	Ремонтные работы учебных кабинетов и мастерских трудового обучения и учебных классов		заместитель директора по АХЧ Мотина Н.А.	май-август 2023 г.	Завершение ремонта кабинетов и мастерских.
10	Повышение квалификации, переподготовка работников и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»		директор ОУ Г.Н. Гузий	в течение 2023 г.	Обучение, прохождение курсов повышения квалификации и переподготовка учителей
11	Закупка, доставка и наладка оборудования		директор ОУ Г.Н. Гузий	до 15 августа 2023 г.	
12	Открытие «Доброшколы»		директор ОУ Г.Н. Гузий	1 сентября 2023 года	
13	Согласование «Программы развития на 2020-2024 год» с Учредителем и ее утверждение		директор ОУ Г.Н. Гузий	Сентябрь 2023 г.	«Программа развития на 2023-2024 год»

14	Разработка и утверждение программы по дополнительному образованию направленности трудовое воспитание и профориентация «Клининг»		директор ОУ Г.Н. Гузий	Сентябрь 2023 г.	Дополнительная общеобразовательная программа
15	Предоставление отчетов по реализации плана мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		директор ОУ Г.Н. Гузий	Согласно графика предоставления отчетов	Финансовые отчеты